

ООО «ЭнергоПроект»

Свидетельство: регистрационный номер 056-16112009 от 26.03.2020г.

Заказчик – АО «Новгородоблэлектро»


Демонтаж зданий двух трансформаторных подстанций
по адресу: Новгородская обл., г. Сольцы, ул. Матросова,
56А (ТП №45) и Новгородская обл., п. Волот, ул.
Старорусская, 20В (ТП №10)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 2

Проект демонтажных работ.

Шифр 2021-132-пр



Генеральный директор



В.А. Обухов

Экз № _____
Арх. № _____



г. Великий Новгород
2022 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПОД2

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|--|------------|
| 1 | Общие данные. | |
| 2 | Ситуационный план расположения стройплощадки | |
| 3 | План расположения. М 1:500 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Общие указания.

1. Рабочая документация разработана на основании технического задания, выданного АО «Новгородоблэл».
2. Система высот - Балтийская, система координат - СК53.
3. Условные обозначения приведены на соответствующих чертежах.

Согласовано

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |



Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта *Обухов* В.А. Обухов

ТП-10 □

побьет
трансмет

КОПИЯ ВЕРНА
юриисконсулт Старорусского филиала
АО "Новгородоблэлектро"
С.В. Козонова
Козонова С.В.

Условные обозначения



Существующая трансформаторная подстанция ТП-10

ул. Старорусская

Старорусская ул.

2021-132-пр-ПОД 2

Демонтаж зданий двух трансформаторных подстанций по адресу:
Новгородская обл., г. Сольцы, ул. Матросова, 56А (ТП №45) и
Новгородская обл., п. Волот, ул. Старорусская, 20В (ТП №10)

Проект демонтажных работ ТП №10


Ситуационный план

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Р

2

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|----------|--------|-------------|--------|-----------------|-------|
| ГИП | | Обухов В.А. | | <i>Обухов</i> | 03.22 |
| Разраб. | | Кузнецов | | <i>Кузнецов</i> | 03.22 |
| 1 контрп | | | | | |



Согласовано


Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

КОПИЯ ВЕРНА
 Консульт Старорусского филиала
 ООО "Новгородоблэлектро"

[Handwritten signature]

Козонова С.В.

Условные обозначения инженерной инфраструктуры:



существующая ВЛ-10кВ
существующие ВЛИ-0,4кВ


ТП-10

демонтируемая существующая трансформаторная подстанция ТП-10


Примечание

- Для демонтажа ж/б плит перекрытия и ж/б блоков фундамента использовать кран грузоподъемностью 25т. с вылетом стрелы 28м.

согласовано



Е.В.



2021-132-пр-ПОД 2

Демонтаж зданий двух трансформаторных подстанций по адресу:
Новгородская обл., г. Солецы, ул. Матросова, 56А (ТП №45) и
Новгородская обл., п. Волот, ул. Старорусская, 20В (ТП №10)

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Стадия | Лист | Листов |
|----------|---------|----------|--------|-----------------|-------|-------------------------------|------|--------|
| ГИП | | Обухов | В.А. | <i>Обухов</i> | 03.22 | Р | 3 | |
| Разраб. | | Кузнецов | | <i>Кузнецов</i> | 03.22 | 000 "ЭнергоПроект" | | |
| Н.контр. | | | | | | План расположения. М 1:500 | | |

| №№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---------------------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| Трансформаторная подстанция ТП-10 | | | | |
| Демонтажные работы строительной части | | | | |
| 1 | Демонтаж ж/б плит перекрытия 1190*5180мм | шт | 4 | вес ед. 1833кг |
| 2 | Демонтаж ж/б плит перекрытия 1190*4880мм | шт | 4 | вес ед. 1733кг |
| 3 | Демонтаж стен из кирпича в 1,5 кирпича | м ² | 145,6 | |
| 4 | Демонтаж стен из кирпича в 1 кирпич | м ² | 19,6 | |
| 5 | Демонтаж фундаментных блоков | шт | 16 | полный вес 22т |
| Грузоперевозки | | | | |
| 1 | Перевозка ж/б изделий на расстояние 45км. | т | 36,264 | Старорусский филиал |
| 2 | Перевозка кирпичной кладки, строительного мусора на полигон ТБО на расстояние 50км. | т | 87 | |
| Рекультивация земельного участка | | | | |
| 1 | Доставка песчано-гравийной смеси самосвалами с карьера, расстояние 85км. | м ³ | 30 | |
| 2 | Доставка торфа (плодородного грунта) самосвалами с карьера, расстояние 46км. | м ³ | 2,5 | |
| 3 | Засыпка котлована фундамента глубиной 1,2м песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием | м ³ | 30 | |
| 4 | Планировка участка местности вручну на S=25м ² | | | |
| | - торф (плодородный грунт), мощность слоя 10см. | м ³ | 2,5 | плотность 400 кг/м ³ |
| | - посев газонных трав | кг. | 0,75 | 0,03 кг/м ² |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2021-132-пр-ПОД2.ВР

Демонтаж зданий двух трансформаторных подстанций по адресу: Новгородская обл., г. Сольцы, ул. Матросова, 56А (ТП №45) и Новгородская обл., п. Волот, ул. Старорусская, 20В (ТП №10)

юрисконсульт Старорусского филиала АО "Новгородская Энергетика" Лист 1 Листов

Проект демонтажных работ ТП №10

Козырева С.В. 1

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|----------|---------|-------------|--------|-----------------|-------|
| ГИП | | Обухов В.А. | | <i>Обухов</i> | 03.22 |
| Инженер | | Кузнецов | | <i>Кузнецов</i> | 03.22 |
| Н.контр. | | | | | |

Ведомость демонтажных работ

ООО "ЭнергоПроект"

